



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council



**แผนและผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ สมช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)**

แผนและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ณ 31 มีนาคม 2569)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
รวมทั้งสิ้น			283,410,600.00			117,684,690.52	41.52 %
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			64,910,100.00			28,245,305.91	43.51 %
โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ			26,007,100.00			10,279,779.78	39.53 %
1.1 การพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ			26,007,100.00			7,714,520.78	34.98 %
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	กมท.	มืองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งใช้ในการทบทวนและจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับถัดไป จำนวน 1 งาน	2,282,400.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	655,034.19	28.70 %
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	กษ.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75)	1,478,900.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	436,453.93	30.57 %
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	กษ.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75)	1,063,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	162,600.00	16.21 %
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ (JWG&BIMSTEC)	กษ.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75)	333,100.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	350.00	0.11 %
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	กขป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี จำนวน 1 ครั้ง/คณะ	1,476,160.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00 %
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	กขป.	จำนวนการประชุมหรือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจมีผลกระทบต่อ จำนวน 6 เรื่อง	1,557,990.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,049,305.70	67.35 %

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	กขป.	ร้อยละการขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง ร้อยละ 100	1,754,070.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	732,660.20	41.77	%
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค	กขป.	ร้อยละการขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค ร้อยละ 100	1,011,280.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	529,034.00	52.31	%
- การเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการด้านความมั่นคงกับสถาบันทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	สมศ.	ร้อยละของการเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 100	2,000,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	109,965.00	70.78	%
- การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติและการขับเคลื่อนท่าทีของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 8 ประเด็น	668,300.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	197,250.00	29.52	%
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 8 ประเด็น	514,300.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	259,300.00	41.67	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 8 ประเด็น	1,561,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	600,665.00	50.73	%
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 8 ประเด็น	866,700.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	443,909.00	29.46	%
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรแบบไม่ปกติ	กณ.	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 100	1,004,400.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	512,597.76	51.04	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศด้านสังคมจิตวิทยาและสิทธิมนุษยชน	กภน.	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ.2566-2570) ประเด็นนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 1 และแผนย่อยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ ร้อยละ 100	810,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	291,425.00	35.98	%
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	กภน.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ ร้อยละ 100	500,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	312,945.00	62.59	%
- การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่	กตป.	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนตำบลเป้าหมายได้แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร้อยละ 100	640,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	514,150.00	80.34	%
- การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ (การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ)	กตป.	ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 17 ร้อยละ 100	753,300.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	367,200.00	48.75	%
- การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	กตต.	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ร้อยละ 100	543,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	233,800.00	43.01	%
- การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ส่วนกลาง	ความสำเร็จของการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร้อยละ 100	364,700.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- การขับเคลื่อนการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนกลาง	ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100	3,491,300.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	685,700.00	0.61	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
1.2 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล			1,332,000.00			0.00	0.00	%
- การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างองค์ความรู้และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	กมท.	มีองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งใช้ในการทบทวนและจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับถัดไป จำนวน 1 งาน	1,332,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (โอนเปลี่ยนแปลง ตปท.)						5,183,183.00	97.99	%
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	ส่วนกลาง	ความสำเร็จของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	โอนเปลี่ยนแปลง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	5,183,183.00	97.99	%
โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้			38,903,000.00			17,965,526.13	43.61	%
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			9,740,900.00			7,570,134.75	55.60	%
- การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	ศพค.	จำนวนการจัดประชุมเพื่อผลักดันนโยบายกระบวนการยุติธรรมเพื่อความมั่นคง การกลับคืนสู่สังคม และการสร้างสันติภาพ จำนวน 12 ครั้ง	7,040,900.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	4,010,000.00	56.95	%
- การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวนโยบายของรัฐ รวมทั้งประสานความร่วมมือตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กชต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	2,700,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	791,816.75	29.33	%
- โอนเปลี่ยนแปลง อำนวย สงป.	ส่วนกลาง	ความสำเร็จของการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	โอนเปลี่ยนแปลง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,768,318.00	100.00	%
2.2 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี			2,950,000.00			943,382.00	32.25	%
- การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	ศพค.	จำนวนการจัดประชุมเพื่อผลักดันนโยบายกระบวนการยุติธรรมเพื่อความมั่นคง การกลับคืนสู่สังคม และการสร้างสันติภาพ จำนวน 12 ครั้ง	2,950,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	943,382.00	32.25	%
2.3 การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภายใต้กลไก			4,246,500.00			2,310,307.98	54.40	%
- การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภายใต้กลไกแบบบูรณาการ	กชต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	4,246,500.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,310,307.98	54.40	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
2.4 การขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารฯ			5,923,400.00			3,066,631.93	51.77
- การขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กขต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	5,923,400.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	3,066,631.93	51.77
2.5 การประเมินฉกทศนในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางเชิงนโยบายฯ			5,742,100.00			329,989.53	38.87
- การประเมินฉกทศนในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางเชิงนโยบายและขับเคลื่อนงานเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะวาระแห่งชาติ	กขต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	5,742,100.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	329,989.53	38.87
2.6 การบูรณาการและขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ดำรงถิ่นฐานฯ			922,000.00			0.00	0.00
- การบูรณาการและขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ดำรงถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างปกติสุข	กขต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	922,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00
2.7 การอำนวยความสะดวก ประสานงาน กำกับติดตาม และประเมินผลตามนโยบายการบริหารฯ			6,579,200.00			0.00	0.00
- การอำนวยความสะดวก ประสานงาน กำกับติดตาม และประเมินผลตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กขต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	6,579,200.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00
*** การบริหารแผนตามนโยบายผู้บริหาร			2,823,900.00			0.00	0.00
- การบริหารแผนตามนโยบายผู้บริหาร	ส่วนกลาง	ความสำเร็จของการบริหารแผนตามนโยบายผู้บริหาร	2,823,900.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			14,080,000.00			1,848,168.86	13.13
โครงการประเมินภัยคุกคาม พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ			14,080,000.00			1,848,168.86	13.13
1.1 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ			11,453,400.00			1,571,524.10	13.72
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	กตป.	ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14 (การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ) ร้อยละ 85	9,953,400.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,524,889.10	0.00
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (ส่วนกลาง สมข.)	ส่วนกลาง	ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคงที่ 14 (การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ) ร้อยละ 85	1,500,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	46,635.00	3.11

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)
1.2 การเสริมสร้างการประเมินภัยคุกคามของชาติ			1,337,600.00			276,644.76 19.19 %
- การเสริมสร้างการประเมินภัยคุกคามของชาติ	กปก.	จำนวนการจัดทำรายงานการประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จำนวน 12 ฉบับ	1,337,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	276,644.76 19.19 %
1.3 การร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประเมินภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ ไทย - สหราชอาณาจักร			1,289,000.00			0.00 0.00 %
- การร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประเมินภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ ไทย - สหราชอาณาจักร	กปก.	ร้อยละความสำเร็จในการสถาปนาความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประเมิน ภัยคุกคามแห่งชาติ ไทย - สหราชอาณาจักร จำนวน 100	1,289,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00 0.00 %
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม			68,800,700.00			22,282,597.01 32.39 %
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแบบองค์รวม			68,800,700.00			22,282,597.01 32.39 %
1. งบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)			6,166,700.00			2,822,300.00 45.77 %
1.1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ			6,166,700.00			2,822,300.00 45.77 %
(1) การจัดหาสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับภารกิจยุทธศาสตร์ความมั่นคงแบบองค์รวม	ศทส.	ความสำเร็จของการจัดหาสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับภารกิจ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแบบองค์รวม ร้อยละ 100	6,166,700.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,822,300.00 45.77 %
2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			14,163,200.00			6,617,950.00 45.13 %
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			14,163,200.00			6,617,950.00 45.13 %
(1) การจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ ระบบแม่ข่ายของ สมช. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	ศทส.	ความสำเร็จของการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบแม่ข่ายของ สมช. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ	6,663,200.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	6,617,950.00 99.32 %
(2) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจหลักด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	ศทส.	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจหลักด้านความ มั่นคง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ	5,000,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00 0.00 %

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศการนำข้อมูลสู่ฐานข้อมูลรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	สมศ.	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศการนำข้อมูลสู่ฐานข้อมูลรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ	2,500,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
(4) โครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นรองรับการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2571-2575)	กนย.	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นรองรับการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2571-2575) จำนวน 1 ระบบ	โอนเปลี่ยนแปลง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
3. งบเงินอุดหนุน			864,000.00			0.00	0.00	%
3.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป			864,000.00			0.00	0.00	%
(1) คำสมาชิกรัฐภาคีสันติสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW)	กรป.	ความสำเร็จของการดำเนินการคำสมาชิกรัฐภาคีสันติสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW) ร้อยละ 100	864,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
4. งบรายจ่ายอื่น			47,606,800.00			12,789,033.27	27.15	%
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			12,668,200.00			2,927,364.12	22.54	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - อินเดีย)	กษ.	จำนวนการกำหนดและผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	550,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC)	กษ.	จำนวนการกำหนดและผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	750,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	30,133.00	4.02	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติ/ปัญหา	กษ.	จำนวนการกำหนดและผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	900,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	157,392.00	17.49	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อระงับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	กรป.	จำนวนการกำหนดและผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	623,200.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	74,940.00	12.03	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ พื้นที่ต่างประเทศ	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	462,400.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (ไทย - สหภาพยุโรป)	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	300,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	146,376.00	48.79	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	2,165,800.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	163,219.00	7.54	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	800,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน	กขป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	800,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	94,320.00	11.79	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฯ	กภน.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	1,720,850.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,560,820.00	90.70	%
- ความร่วมมือด้านพัฒนาการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	กภก.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	700,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- การพัฒนาเครือข่ายและจัดทำข้อเสนอแนะรองรับการจัดทำแผนด้านความมั่นคงฯ	สมศ.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	600,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	4,055.00	0.68	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับต่างประเทศ	กมท.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	650,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	246,704.12	37.95	%
- ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศึกษาการเตรียมพร้อมและเสริมสร้างฯ	กตป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ประเด็น	500,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	144,925.00	28.99	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การเข้าร่วมการฝึกอบรมตามคำเชิญองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (ฝึกอบรม)	กบท.	ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมการฝึกอบรมตามคำเชิญองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (ฝึกอบรม) ร้อยละ 100	600,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- การบริหารแผน***	กพป.	ความสำเร็จของการบริหารแผน	545,950.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- โอนเปลี่ยนแปลง อำนาจ สงป.	ส่วนกลาง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	โอนเปลี่ยนแปลง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	304,480.00	100.00	%
1.2 การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง			17,744,400.00			5,081,155.99	29.27	%
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	กนย.	ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บท ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ร้อยละ 100	8,000,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,488,931.22	33.86	%
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคง	กปน.	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 100	675,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	247,250.00	36.63	%
- การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	กปก.	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ร้อยละ 100	1,232,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	442,610.00	32.47	%
- การขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100	1,045,500.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	663,855.32	63.50	%
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก	กปน.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก ร้อยละ 100	890,100.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	435,305.23	48.91	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การพัฒนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	กขต.	1. : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 90 2. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	1,012,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	10,850.00	1.07	%
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง	กกม.	กฎหมาย นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ วิชาการด้านความมั่นคง ที่นำเสนอต่อกลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 90	1,870,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	611,844.22	32.72	%
- การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ ของ สมช.	กพป.	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93	500,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	180,510.00	36.06	%
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน ด้านมิติความมั่นคง	กบท.	ร้อยละการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน ด้านมิติความมั่นคง ร้อยละ 100	300,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- สนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ส่วนกลาง	ร้อยละของการสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ร้อยละ 100	2,218,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
1.3 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม			3,864,000.00			1,678,985.17	43.45	%
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	สมช.	จำนวนข้อเสนอเชิงวิชาการที่สนับสนุนการจัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาแผนด้านความมั่นคง จำนวน 4 ประเด็น	3,864,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,678,985.17	43.45	%
1.4 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง			7,851,800.00			3,454,841.73	41.59	%
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานพัสดุฯ (เดิม คือ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ)	พอย.	ความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ร้อยละ 100	1,070,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	547,863.20	51.20	%
- การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนงานความมั่นคง	สมช.	การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรรองรับการขับเคลื่อนงานความมั่นคง 5 เรื่อง/ปี	1,500,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	707,770.00	58.91	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	กพป.	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	350,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	88,008.59	25.15	%
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	ศทส.	ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลของ สมช. ร้อยละ 100	775,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	246,334.00	31.79	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร	กพป.	ความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 85	720,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	524,052.80	72.79	%
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	กพป.	ความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 85	289,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	221,373.15	76.60	%
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ศปท.	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน	1,015,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	315,851.50	31.12	%
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กพท.	การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ จำนวน 6 เรื่อง	750,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	284,188.49	37.89	%
- การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	สสท.	ร้อยละการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ร้อยละ 100	1,382,800.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	219,400.00	15.87	%
1.5 โครงการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่วงโหวและการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์			5,478,400.00			0.00	0.00	%
- โครงการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่วงโหวและการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ศทส.	ความสำเร็จโครงการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่วงโหวและการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 1 โครงการ	5,478,400.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง			48,647,800.00			17,999,898.64	37.00	%
ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ								
งบดำเนินงาน			32,866,200.00			15,780,356.88	48.14	%
- ค่าตอบแทน	สมช.	เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ เงินประจำตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,362,300.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,534,540.00	18.35	%
- ค่าใช้สอย	สมช.	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ฯลฯ	10,889,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	6,939,437.25	64.24	%
- ค่าวัสดุ	สมช.	การจัดซื้อสิ่งของเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	1,813,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	856,711.19	47.25	%
- ค่าสาธารณูปโภค	สมช.	การดำเนินการชำระค่าบริการสาธารณูปโภคและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน	8,208,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	3,967,568.44	48.34	%
- ค่าใช้สอย (รายจ่ายลงทุน เช่ารถ)	สมช.	การเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	3,593,300.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,482,100.00	69.08	%
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)			11,434,000.00			0.00	0.00	%
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			11,434,000.00			0.00	0.00	%
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (264 หน่วย)			8,925,000.00			0.00	0.00	%
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำรองฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	1,809,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	1,989,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	261,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	980,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	1,768,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	509,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	1,080,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- โปรแกรม Foxit PDF Editor แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	160,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- โปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team (All Apps) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	129,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
- โปรแกรม Microsoft office 365 Business Standard แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	240,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมหน่วยความจำหลักฯ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Server) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด			2,509,000.00			0.00	0.00	%
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 พร้อมหน่วยความจำหลักฯ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Server) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 100	2,509,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	0.00	0.00	%
งบรายจ่ายอื่น			4,347,600.00			2,219,541.76	50.04	%
1. ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร			4,347,600.00			2,131,511.52	49.03	%
- การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	พอย.	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร้อยละ 100	846,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	374,020.00	44.21	%
- การบริหารการเงินและการคลัง	กบค.	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	620,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	276,000.00	44.52	%
- การบริหารงานประชุม	กบป.	ความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารการประชุม ร้อยละ 100	977,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	519,954.72	53.19	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์)	กบส.	ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง (ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์) ร้อยละ 100	484,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	279,450.04	57.74	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	กบส.	ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ) ร้อยละ 100	219,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	92,000.00	42.01	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง (กบส.)	กบส.	ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง ร้อยละ 100	481,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	294,762.38	61.28	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบภายใน	กตส.	ความสำเร็จของการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ร้อยละ 100	263,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	92,678.38	35.24	%
- ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	สสท.	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 100	457,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	202,646.00	44.34	%
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว						80,030.00	0.00	%
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	สมช.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	โอนเปลี่ยนแปลง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	80,030.00	0.00	%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ			86,972,000.00			47,308,719.53	54.40	%
งบบุคลากร			86,179,200.00			46,868,384.95	54.38	%
- เงินเดือน	กบค./กบพ.	ค่าตอบแทนข้าราชการ	68,544,700.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	37,783,910.95	55.12	%
- ค่าจ้างประจำ	กบค./กบพ.	ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ	3,485,900.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,668,420.00	47.86	%
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	กบค./กบพ.	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,148,600.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	7,416,054.00	52.42	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
งบดำเนินงาน			792,800.00			440,334.58	55.54	%
- ค่าตอบแทน	สมช.	ค่าตอบแทน	320,800.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	187,138.58	58.33	%
- ค่าใช้สอย	สมช.	การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	472,000.00	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ขยายระยะเวลา <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงโครงการ	253,196.00	53.64	%



กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร
สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐
E-mail: gpnplan@nsc.go.th