



สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council

**แผนและผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ
สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ณ 31 มีนาคม 2568)**



แผนและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ 31 มีนาคม 2568)

แผนการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)	
รวมทั้งสิ้น			279,604,600.00			89,249,999.16	32.31 %
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้			53,461,000.00			11,522,927.73	22.98 %
โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี			8,584,100.00				
1. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	ศพค.	1. จำนวนการจัดประชุมคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 12 ครั้ง/ปี 2.ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับที่ 5	8,584,100.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	11,521,927.73	77.02 %
โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล			44,876,900.00				
1. การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มนโยบายของรัฐ รวมทั้งประสานความร่วมมือตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กษต.	1. ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 2. จำนวนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย จำนวน 40 ครั้ง 3. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	4,297,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,419,123.00	56.29 %
2. การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภายใต้กลไกปกติแบบบูรณาการ	กษต.	1. ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 2. จำนวนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย จำนวน 40 ครั้ง 3. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	7,115,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,161,460.00	16.32 %
3.การขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเรื่องภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กษต.	1. ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 2. จำนวนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย จำนวน 40 ครั้ง 3. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	14,616,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,831,230.73	12.53 %
4. การประเมินฉกทศน์ในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางเชิงนโยบายและขับเคลื่อนงานเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะวาระแห่งชาติ	กษต.	1. ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 2. จำนวนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย จำนวน 40 ครั้ง 3. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	2,933,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	885,385.00	30.19 %
5. การอำนวยความสะดวก ประสานงาน กำกับติดตาม และประเมินผลตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	กษต.	1. ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80 2. จำนวนการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย จำนวน 40 ครั้ง 3. จำนวนการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล จำนวน 10 ครั้ง	15,915,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	3,945,150.00	31.32 %
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			18,017,900.00			3,023,720.89	16.78 %

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล			18,017,900.00					
1.1 การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล			13,750,000.00					
- การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	กมท.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (การจัดตั้งองค์การจัดการความรู้ทางทะเลตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2566 - 2570 มีความคืบหน้า) ร้อยละ 80	4,450,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,187,218.44	26.68	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	กกช.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผลไม่ต่ำกว่า) ร้อยละ 70	2,020,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	452,300.45	22.39	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	กกช.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องในความรับผิดชอบของ สมช. (จำนวนตัวชี้วัดย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. 2566 - 2570 บรรลุผลไม่ต่ำกว่า) ร้อยละ 70	1,250,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	176,170.00	14.09	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	กชป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	2,100,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน	กชป.	จำนวนการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง	800,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	4,185.00	0.52	%
- การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศและการขับเคลื่อนทำของ ไทยฯ	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 8 ครั้ง	781,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	307,924.00	39.43	%
- การขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	กรป.	จำนวนการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง	600,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	79,560.00	13.26	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ (JWG&BIMSTEC)	กกช.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	600,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	41,220.00	6.87	%
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการโยกย้ายถิ่นฐานฯ	กกน.	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการโยกย้ายถิ่นฐานฯ ร้อยละ 100	400,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	2,400.00	0.60	%
- การบริหารจัดการความมั่นคงเชิงพื้นที่	กตป.	1. จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 -2570) จำนวน 2 เรื่อง 2. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ร้อยละ 85	749,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	624,183.00	83.34	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
1.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารฯ			1,789,400.00					
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.2566-2570)	กชป.		1,789,400.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	42,440.00	2.37	%
1.3 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง			836,900.00					
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร	กชป.		836,900.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	76,120.00	9.10	%
1.4 การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล			871,600.00					
- การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล	กมท.		871,600.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
1.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง			770,000.00					
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	กภน.		770,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม			47,337,300.00			7,927,818.83	16.75	%
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ			47,337,300.00					
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			18,870,000.00					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับข้อมูลด้านความมั่นคงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร้อยละ 100	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับข้อมูลด้านความมั่นคงและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร้อยละ 100	18,870,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			11,665,000.00					
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - อินเดีย)	กกช.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	702,200.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - รัสเซีย)	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	1,000,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (BIMSTEC)	กกข.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	1,000,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	93,436.00	9.44	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (JWG ไทย - เวียดนาม)	กกข.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	207,900.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฯ	กกน.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	882,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	820,771.00	95.73	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน	กกข.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	818,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	159,795.00	19.53	%
- ความร่วมมือด้านการพัฒนาการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง	กกป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	543,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจ	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	1,274,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อระงับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	1,176,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,086,822.13	92.42	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขอาชญากรรมข้ามชาติฯ	กกช.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	1,004,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	494,784.00	51.78	%
- การพัฒนาเครือข่ายและจัดทำข้อเสนอแนะรองรับการจัดทำแผนด้านความมั่นคงฯ	สมศ.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	543,900.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับต่างประเทศ	กมท.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	541,200.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	37,972.00	7.02	%
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและการควบคุมอาวุธตามแบบ พื้นที่ต่างประเทศ	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	354,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	57,299.00	16.17	%
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมและเสริมสร้างฯ	กตป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	490,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (ไทย-สหภาพยุโรป)	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	300,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (Security Dialogue ไทย-สหราชอาณาจักร)	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	528,200.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศต่อประชากรการเมืองและความมั่นคงฯ	กรป.	ระดับความต่อเนื่องของการประชุมตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี 1 ครั้ง/คณะ	300,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
- โอนเปลี่ยนแปลง อำนาจ สกป.	กบค.	จำนวนการโอนเปลี่ยนแปลง (อำนาจ สกป.)	0	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
ทำความตกลง อำนาจ สกป.	กบค.	จำนวนการดำเนินการทำความตกลง (อำนาจ สกป.)	73,420.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	62,312.00	84.87	%
2. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนแม่บทฯ			13,652,300.00					
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	กนย.	นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ถูกนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นๆ ของหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 100	6,350,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,389,218.28	21.88	%
- การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงฯ	กปก.	จำนวนการจัดทำรายงานประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จำนวน 12 ฉบับ	2,400,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	701,625.00	29.23	%
- การขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ	ศทส.	1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจหลักด้านความมั่นคง ที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงาน (ISOC 360) ของศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง (Data Center) ร้อยละ 100 2. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อยู่ภายในเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ร้อยละ 100	1,066,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	424,367.14	39.81	%
- การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก	กภน.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก ร้อยละ 100	1,750,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	390,790.00	22.33	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การขับเคลื่อนและการพัฒนารับบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ของ สมช.	กพป.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนและการพัฒนารับบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ของ สมช. ร้อยละ 100	493,600.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	124,730.00	25.27	%
- การพัฒนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	กชต.	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย ร้อยละ 100	1,200,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,117,669.00	93.14	%
- การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (กพป.)	กพป.	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ร้อยละ 100	392,700.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนฯ			3,150,000.00					
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	สมศ.	จำนวนข้อเสนอเชิงวิชาการที่สนับสนุนการจัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาแผนด้านความมั่นคง จำนวน 4 ประเด็น	3,150,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	856,491.13	27.19	%
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			11,523,500.00			1,465,871.36	12.73	%
โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ			11,523,500.00					
1. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	กตป.	1. จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 -2570) จำนวน 2 เรื่อง 2. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ร้อยละ 85	11,519,400.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,435,871.36	12.47	%
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	กตป.	1. จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 -2570) จำนวน 2 เรื่อง 2. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) ร้อยละ 85	4,100.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	4,100.00	100.00	%
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง			65,467,200.00			22,717,675.39	34.75	%
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ								
งบดำเนินงาน			33,471,700.00					

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ค่าตอบแทน	สมช.	-	7,412,200.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,348,953.33	18.20	%
- ค่าใช้สอย	สมช.	-	10,568,900.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	3,442,805.86	32.57	%
- ค่าวัสดุ	สมช.	-	1,640,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	567,578.35	34.61	%
- ค่าสาธารณูปโภค	สมช.	-	8,208,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	3,959,168.32	48.24	%
- ค่าใช้สอย (รายจ่ายลงทุน)	สมช.	-	5,642,600.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,613,350.00	28.59	%
งบลงทุน			6,195,000.00					
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ แขวงดุสิตา	ศทส.	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร้อย 100	6,195,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
งบรายจ่ายอื่น			25,800,500.00					
1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ			8,568,300.00					
- สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	พอย.	ความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ร้อยละ 100	900,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	449,900.00	49.99	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ (การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)	กตป.	ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความพร้อมของประเทศเพื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ ร้อยละ 85	808,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	416,990.00	51.59	%
- การเสริมสร้างกลไกการประเมินภัยคุกคามของชาติ	กปก.	จำนวนการจัดทำรายงานประเมินหรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จำนวน 12 ฉบับ	1,500,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	502,778.88	33.52	%
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	สมศ.	การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรรองรับการขับเคลื่อนงานความมั่นคง 5 เรื่อง/ปี	1,500,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	710,670.00	47.38	%
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กฎหมายความมั่นคง	กกม.	ร้อยละความสำเร็จที่ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้รับการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละ 100	2,000,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	725,250.70	36.26	%
- การพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร	กพป.	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	282,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	17,200.00	6.10	%
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กร	กพบ.	ความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 70	623,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	175,440.00	28.16	%
- การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ศปท.	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 87 คะแนน	920,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	510,858.35	55.53	%
- การสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคง	สชช.	ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคง ร้อยละ 100	35,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
2. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจ อธิบดีฯ สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม			2,281,200.00					
- การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองฯ	กภน.	ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด 17ย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ร้อยละ 100	725,500.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	222,690.00	30.69	%
- การขับเคลื่อนงานติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศฯ	กภน.	ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด 17ย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ร้อยละ 100	700,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	119,951.00	17.14	%
- การขับเคลื่อนแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย	กษต.	ความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด 17ย่อยของนโยบายและแผนความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ร้อยละ 100	610,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	131,040.00	21.48	%
- เสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมืองฯ	กพป.	ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมืองฯ ร้อยละ 100	245,700.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	0	0.00	%
3. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ			5,219,600.00					
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชากรการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 8 เรื่อง	1,834,600.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	562,038.13	30.84	%
- การขับเคลื่อนงานการลดอาวุธและควบคุมอาวุธตามแบบ	กรป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 8 เรื่อง	1,010,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	78,106.20	7.73	%
- การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติความมั่นคง	กขป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 8 เรื่อง	1,250,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	644,960.50	58.79	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมในอนุภูมิภาค	กขป.	จำนวนการกำหนดและการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 8 เรื่อง	1,125,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	223,638.46	19.88	%
4. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี			4,381,400.00					
- การบริหารการเงินและการคลัง	กบค.	ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	452,800.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	180,000.00	39.75	%
- การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	กบพ.	การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ จำนวน 6 เรื่อง	650,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	317,189.20	48.80	%
- การบริหารการประชุม	กบป.	ความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารการประชุม ร้อยละ 100	600,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	257,300.00	42.88	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์)	กบส.	ร้อยละความสำเร็จของการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100	356,400.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	179,064.17	50.24	%
- งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ)	กบส.	ร้อยละความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน ร้อยละ 100	200,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	140,289.00	70.14	%
- การสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ	พอย.	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ร้อยละ 100	847,200.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	411,989.00	48.63	%
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร	ศทส.	ความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลของ สมข. ร้อยละ 100	775,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	173,635.00	22.40	%

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	กพบ.	ความสำเร็จการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 70	250,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	141,658.60	56.66	%
- การขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบภายใน	กตส.	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ร้อยละ 100	250,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	112,470.00	44.99	%
5. ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดน ฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน			5,350,000.00					
- การขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน	กขป.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดการงานเขตแดน ร้อยละ 100	1,650,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	83,000.00	5.03	%
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ	กภน.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ ร้อยละ 100	1,450,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	65,830.00	4.54	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง (กนย.)	กนย.	ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนคณะทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร้อยละ 100	1,136,700.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	7,680.00	0.68	%
- การสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง (กบส.)	กบส.	ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารสาธารณะด้านความมั่นคง ร้อยละ 100	400,000.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	210,200.00	52.55	%
- การเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดน ฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	กพบ.	-	713,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	250,000.00	35.05	%
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว								

แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย	กอง/สำนัก/กลุ่มงาน	ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท และ %)		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	สมช.		65,067.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	58,599.00	90.06	%
แผนงาน บุคลากรภาครัฐ			83,797,700.00			42,588,984.96	50.82	%
งบบุคลากร			83,092,500.00					
- เงินเดือน	กบค./กบท.	-	66,345,200.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	33,872,629.75	51.06	%
- ค่าจ้างประจำ	กบค./กบท.	-	3,423,700.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	1,630,380.00	47.62	%
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	กบค./กบท.	-	13,323,600.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	6,759,719.93	50.73	%
งบดำเนินงาน			705,200.00					
- ค่าตอบแทน	สมช.	-	235,900.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	86,420.28	36.63	%
- ค่าใช้สอย	สมช.	-	469,300.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ขยายระยะเวลา ☐ ยกเลิกโครงการ ☐ เปลี่ยนแปลงโครงการ	239,835.00	51.10	%

หมายเหตุ ยอดเบิกจ่ายเป็นยอดค่าใช้จ่ายที่วางเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS แล้ว



สำนักงานสภามันคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council

